

ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

การประเมินผลความสำเร็จและความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัด

📅 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

1. สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมความสำเร็จในรอบ 9 เดือน

100%

อัตราการบรรลุตัวชี้วัด (KPIs)

เป้าหมายบรรลุครบถ้วนทุกมิติ

ในรอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฝ่ายกิจการนิสิตสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งหมด 25 จาก 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ความคืบหน้าภาพรวมของแผนปฏิบัติการของฝ่ายฯ อยู่ที่ร้อยละ 84.22 โดยดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วถึงร้อยละ 71.80 และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกร้อยละ 12.40

ความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามมิติ



สรุปภาพรวมรายจ่ายสะสมแยกตามแหล่งงบประมาณ



- กองทุนพัฒนานิสิต — 8,976,074.38 บาท (82.6%)
- หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน — 626,307.00 บาท (5.8%)
- เงินรายได้ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ — 598,054.00 บาท (5.5%)
- แหล่งงบประมาณอื่น ๆ ร่วมกัน — 660,926.81 บาท (6.1%)

2. รายละเอียดการดำเนินงาน

2.1 ด้านงบประมาณ

ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,861,362.19 บาท โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณหลัก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
กองทุนพัฒนานิสิต	8,976,074.38
เงินรายได้ค่าใช้จ่ายการดำเนินการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน	626,307.00
เงินรายได้ ปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ	598,054.00
เงินรับฝากค่าประกันสุขภาพนิสิต	204,600.00
เงินรายได้ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการหอพักนิสิต	252,846.00
เงินรายได้อื่น ๆ (ค่าเดินทางปฏิบัติหน้าที่)	46,778.50
เงินรายได้ (โครงการพัฒนาองค์กร)	121,700.00
แหล่งเงินภายนอก	35,000.00
รวมทั้งสิ้น	10,861,362.19

2.2 ความสำเร็จตามแผนงาน

2.2.1 ความคืบหน้าของแผน (Overall Progress) อยู่ที่ร้อยละ 84.22 (แล้วเสร็จร้อยละ 71.80 อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ 12.40) และยังไม่ดำเนินการร้อยละ 15.80

2.2.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPIs) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

2.2.3 ความคืบหน้าแยกตามกรอบการขับเคลื่อน (Progress by Framework)

กรอบการขับเคลื่อน	ความคืบหน้ารวม (ร้อยละ)	แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ)	ยังไม่ดำเนินการ (ร้อยละ)
TSU Identity	83.58	68.10	15.48	16.43
TSU Care 360	99.10	77.43	1.67	20.90
Smart Administration	90.00	70.00	20.00	10.00

2.3 โครงการกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ณ สิ้นรอบ 9 เดือน มีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวม 12 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่มีกำหนดจัดในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ (กรกฎาคม-กันยายน 2569) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กำหนดจัด	งบประมาณตามแผน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	กิจกรรม TSU อาสาสร้างสุข เติมรอยยิ้มให้ชุมชน	12 ส.ค. 69	60,000 บาท	เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย การดำเนินการ หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน	รุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ พิมวสุญา เมืองราช
2	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย	2 - 14 ส.ค. 69	270,000 บาท	กองทุนพัฒนานิสิต	อดิสร ใจดี
3	โครงการIMT-GT VERSTTY CARNIVAL ครั้งที่ 25	ส.ค. - ก.ย. 69	900,000 บาท	กองทุนพัฒนานิสิต	อรสา จันทโส สุริยาพร ทองเรือง
			400,000 บาท	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	รัตนพล กาญจนารักษ์
4	โครงการส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับคณะ	ก.ค. - ก.ย.69	450,000 บาท (คณะละไม่เกิน 30,000 บาท)	กองทุนพัฒนานิสิต	ปวีศา พัชรพัชร
5	ศูนย์นิสิตจิตอาสา	ภาคเรียนที่ 1/2569	50,000 บาท	กองทุนพัฒนานิสิต	ภารกิจการกิจกรรมนิสิต
6	โครงการ "อบรมนิสิต นศท.อาสา รับมือภัยพิบัติ"	ก.ค. 69	60,000 บาท	กองทุนพัฒนานิสิต	พิจารย์ โมกสิโร
7	Smart Dorm Smart Waste: หอพักยุคใหม่แยกขยะอย่างรู้คุณค่า+ ประหยัดพลังงาน	ก.ค. 69	30,000 บาท	เงินรายได้ค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการ หอพักนิสิต	ณัฐกฤตา ศรีใหม่ (พัทลุง) พรรณชนก มุสิกะพันธุ์ (สงขลา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กำหนดจัด	งบประมาณตามแผน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	โครงการ ม.ทักษิณร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 %	10 - 31 ก.ค. 69	49,780 บาท	เงินรับฝากค่าประกันอุบัติเหตุนิสิต	พิชญา แก้วมณี
9	โครงการฮิลโจนตรีในสวน	18 - 19 ส.ค. 69	150,000 บาท	กองทุนพัฒนานิสิต	จาริยา สุทธินนท์ สายใจ จุลสุรางค์ วรินทร์ รำจวนจร
10	โครงการประชุม Case Conference เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางใจของนิสิต	ก.ค. - ก.ย.-69	2,000 บาท	เงินรับฝากค่าประกันสุขภาพนิสิต	จาริยา สุทธินนท์
11	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2568	ก.ค. 69	34,000 บาท	เงินรายได้ฝ่ายกิจการนิสิต	สร้อยญา จารุวรรณโน วรินทร์ รำจวนจร
12	โครงการพัฒนาทักษะบริการ	ก.ค. 69	111,100 บาท	เงินรายได้ฝ่ายกิจการนิสิต	สร้อยญา จารุวรรณโน

หมายเหตุ: โครงการ Hackathon & Bootcamp และโครงการ TSU Innovation Pitching League 2026 ได้เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

2.4 สถานะกิจกรรมย่อย (Activity Status) แยกตามกรอบการขับเคลื่อน ดังนี้

2.4.1 TSU Identity

1) กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

- กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
13	11	1. กิจกรรม Cultural Communication Academy :สื่อสารอย่างเข้าใจในโลกพหุวัฒนธรรม	เสนออนุมัติโครงการแล้ว จะจัดโครงการวันที่ 18 และ 19 ก.ค. 69	1. กิจกรรม TSU อาสาสร้างสุข เติมรอยยิ้มให้ชุมชน	12 ส.ค. 69

- หลักสูตร TSU Smart

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
2	2	0	0	0	0

2) กองทุนพัฒนานิสิต

- โครงการตามอัยาศัย

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
15	14	0	0	1. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย	2 - 14 ส.ค. 69

- โครงการกิจกรรมนิสิตระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของนิสิต

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
4	3	0	0	1. โครงการIMT-GT VERSTTY CARNIVAL ครั้งที่ 25	ส.ค. - ก.ย. 69

- หนุนเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
4	3	0	0	1. โครงการส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับคณะ หมายเหตุ: โครงการ Hacktathon & Bootcamp และโครงการ TSU Innovation Pitching League 2026 เลื่อนไปจัด ปีงบประมาณหน้า	ก.ค. - ก.ย. 69

3) ศูนย์นิสิตจิตอาสา

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
4	2	0	0	1. ศูนย์นิสิตจิตอาสา 2. โครงการ "อบรมนิสิต นศท.อาสา รับมือภัยพิบัติ"	ภาคเรียนที่ 1/2569 ก.ค. 69

4) Alumni & Social Engagement

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
1	0	1. การมีส่วนร่วมในการจัดโครงการศิษย์เก่า ของคณะ และสมาคมศิษย์เก่า โดยการ สนับสนุนประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ 2569 โดยสนับสนุนเป็นของที่ระลึก ไปแล้ว 2 คณะ คือคณะ นิติศาสตร์ และคณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	0

2.4.2 TSU CARE 360 ความสำเร็จร้อยละ 93.21 (แล้วเสร็จ ร้อยละ 67.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 25.56) และยังไม่ดำเนินการ ร้อยละ 6.79

1) หอพักนิสิต

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
10	8	1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และ ป้องกันภัยพิบัติดินสไลด์หอพักประจำปีการศึกษา 2569	ขออนุมัติงบประมาณแล้ว กำหนดจัด 6 ส.ค. 69	1. Smart Dorm Smart Waste: หอพักยุค ใหม่ แยกขยะอย่างรู้คุณค่า+ ประหยัดพลังงาน	ก.ค. 69

2) ทุนการศึกษา

- ทุนการศึกษา

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
5	5	0	0	0	0

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
3	3	0	0	0	0

3) สุขภาวะนิสิต

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
14	11	0	0	1. โครงการ ม.ทักษิณร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 % 2. โครงการฮิลใจดนตรีในสวน 3. โครงการประชุม Case Conference เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางใจของนิสิต	10 - 31 ก.ค. 69 18 - 19 ส.ค.69 ก.ค. - ก.ย.- 69

4) วินัยนิสิต/ยาเสพติด

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
1	0	0	0	1. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2568	ก.ค. 69

5) แนะนำและส่งเสริมการมีงานทำ

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
3	3	0	0	0	0

2.4.3 Smart administration

1) Smart administration

จำนวน กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
		กิจกรรม	การดำเนินการ	กิจกรรม	กำหนดจัด
10	7	1. จัดทำตัวอย่าง / เช็คลิสต์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย และจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้อง 2. พัฒนาระบบการกันเงินและแสดงงบประมาณทั้งฝ่ายให้เชื่อมโยงกันและสรุปผลในรูปแบบ “Dashboard งบประมาณรวม” เพื่อแสดงผลงบประมาณทั้งหมดของฝ่าย	ดำเนินการจัดทำแล้วแต่ยัง แล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำแล้วแต่ยัง แล้วเสร็จ	1. โครงการพัฒนาทักษะบริการ	ก.ค. 69

2.5 ผลการดำเนินงานในระดับตัวชี้วัด (KPIs)

ตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย จำนวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ	A1 พัฒนานิสิตให้มี Glocal Talent ด้วยแนวคิด นวัตกรรมสังคม และ TSU Man และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น Soft Skills , Power Skills, Digital Skills , Thinking Skills	1. ร้อยละของกิจกรรมหลักสูตรฯ และกิจกรรมตามอัยาศัยที่บูรณาการให้นิสิตมี Glocal Talent ด้วยแนวคิด นวัตกรรมสังคม และการเป็น ผู้ประกอบการ , อุตลักษณ์มหาวิทยาลัย และการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100 จำนวนโครงการตามแผน 28 โครงการ จัดไปแล้ว 28 โครงการ	บรรลุ
	A2 จัดตั้งศูนย์จิตอาสาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเป็นพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ การสร้างสรรค์สังคม และการอยู่ร่วมกัน/เรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม	1. จำนวนโครงการจิตอาสา/SDGs	20 โครงการ	24 โครงการ	บรรลุ
		2. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 500 คน	1,891 คน (TSU บวร Wash)	บรรลุ
	A3 ส่งเสริมกิจกรรมนอกชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการ บริบทสังคม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ	1.จำนวนโครงการกิจกรรมนอกชั้นเรียนรูปแบบใหม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสอดคล้องกับ SDGs	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	ร้อยละ 83.33 กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่และสอดคล้อง SDG 6 กิจกรรม	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
	หลักสูตรการเรียนรู้ในหลักสูตร	2.จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	ร้อยละ 50 กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 กิจกรรม	บรรลุ
		3. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ภาพรวม ร้อยละ 87.01 ในแต่ละกิจกรรมที่จัดตามปฏิทินกิจกรรม มีนิสิตเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุ
		4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	ร้อยละ 90	ภาพรวม ร้อยละ 91 ในแต่ละกิจกรรมที่จัดตามปฏิทินกิจกรรม ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90	บรรลุ
	A4 สนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมอิสระ ชมรม องค์กร นิสิต ให้หลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้งในด้านนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสามารถเติมเต็มสุนทรียศาสตร์ คุณค่า และประสบการณ์ใหม่ให้แก่นิสิต	1. จำนวนกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100 โครงการทั้งหมด 175 โครงการ จัดแล้ว 175 โครงการ	บรรลุ
		2. จำนวนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	ร้อยละ 98.85 โครงการทั้งหมด 175 โครงการ สอดคล้องกับ SDGs 173 โครงการ	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
	การเข้าถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs				
	A5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะประสบการณ์และสร้างเมล็ดพันธุ์ประกอบการรุ่นใหม่ (Grooming incubation Experiencing Enterprising)	1. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานิสิต	1,285 คน	6,171 คน จาก 1. โครงการ สร้างแรงบันดาลใจและ ขบวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3,061 คน 2. กิจกรรมนวัตกรรมเปลี่ยนสังคม จำนวน 1,791 คน 3. TSU Premier Pitch Championship 2025 จำนวน 1,319 คน (ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม โครงการ TSU Discover Singapore Innovation Ecosystem และ TSU Discover Taiwan Startup Ecosystem	บรรลุ
		2. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการ สนับสนุนโดยกองทุนฯ	ร้อยละ 97	ร้อยละ 100 1. ส่งประกวดแข่งขัน. 52 คน 2. ได้รับรางวัล 52 คน	บรรลุ
		3. จำนวนการจัดแสดง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่	155 การจัดแสดง	184 การจัดแสดง จาก 1. จำนวน 92 การจัดแสดง (ข้อมูลจาก	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
		จัดแสดงในงาน Innovation ในทุกระดับ		คณะ) -คณะศึกษาศาสตร์ 36 ผลงาน -วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 5 ผลงาน -คณะเกษตรศาสตร์ 7 ผลงาน -คณะพยาบาลศาสตร์ 21 ผลงาน -คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 ผลงาน -คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 6 การจัดแสดง -วิทยาลัยนานาชาติ 1 การจัดแสดง 2. จากการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา นิสิต 21 ผลงาน 3. จาก TSU Pitching League 2025 เข้าร่วมประกวด 71 ผลงาน	
		5. ความพึงพอใจโครงการ/ กิจกรรมด้าน Innovation / Entrepreneurship	ร้อยละ 90	ร้อยละ 94 จาก 5 โครงการ - Bootcamp : TSU Smart Social Entrepreneurship and Social Innovation 2025 - TSU Pitching League 2025 - TSU Premier Pitch Championship 2025 - TSU Discover Taiwan Startup	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
				Ecosystem - TSU Discover Singapore Innovation Ecosystem	
	B1 สร้างระบบนิเวศเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน ระหว่างการกำกับติดตาม การช่วยเหลือเยียวยาดูแล สุขภาพแบบ 360 องศา การฟื้นฟูจิตใจในทุกกระยะ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสู่สังคม การสร้างจิตสำนึกสาธารณะและ ความเป็นพลเมืองผ่านการจัดการเรียนการสอน	1.ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพ แนวใหม่ (wellness center) 2. ความพึงพอใจของนิสิต หอพักต่อการให้บริการของ หอพักนิสิต	ร้อยละ 90 ร้อยละ 90	ร้อยละ 93 (ค่าเฉลี่ย 4.65) ร้อยละ 90.60 (ค่าเฉลี่ย 4.53)	บรรลุ บรรลุ
	B2 ช่วยเหลือ เยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต สุขภาพและอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา สวัสดิการ การจ้างงานระยะสั้น การ	1. จำนวนเงินทุนสนับสนุน การศึกษา (**ทุกประเภท ทุน) 2. จำนวนนิสิตที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษา	25,490,931.89 บาท 994 คน	29,187,711.83 บาท 1,202 คน (รวม 2 วิทยาเขต)	บรรลุ บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
	ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา				
	B3 สนับสนุนการศึกษา สำหรับนิสิตกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยพลัด ถิ่น ชาวเล มัณนี ฯลฯ ให้มี โอกาสเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและสร้างความ เสมอภาคทางการศึกษาการ ให้ยืมอุปกรณ์การเรียน ออนไลน์	1. จำนวนนิสิตที่ได้รับการ ช่วยเหลือ (จากทุนบริจาค , กองทุนสวัสดิการด้วย, ช่วยเหลือจากแหล่งทุน ภายนอก)	244 คน	363 คน - โครงการทุนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และ กลุ่มเปราะบาง 10 คน - เยี่ยมไข้+เสียชีวิต 23 คน (สงขลา) (กองทุนสวัสดิการ) - นิสิตพิการ 9 คน (สงขลา) - ทุนจ้างงาน 1-2 /2568 รวม 275 คน (สข 100 คน พท 80+95 คน) - ทุนจ้างงาน ช่วยเหลือนิสิตน้ำท่วม 43 คน - งดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด หลักสูตร ผปค. เสียชีวิตน้ำท่วม 2 คน - งดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ผปค. เสียชีวิต (ผอ.รร.พะตงฯ) 1 คน	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
	B4 ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันการสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อ	1. จำนวนศิษย์เก่าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1,500 คน	2,787 คน 1. บริจาคทุน (e-donation) 23 คน 2. คณะศึกษาศาสตร์ 51 คน 3. คณะเศรษฐศาสตร์ 6 คน 4. คณะเกษตรศาสตร์ 2 คน 5. คณะพยาบาล 4 คน 6 สมาคมศิษย์เก่า - กรรมการสมาคมฯ 22 คน 7. สถาบันทักษิณฯ (กรรมการ) 15 คน 8. ตอบแบบสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2,679 คน	บรรลุ
		2. จำนวนกิจกรรมศิษย์เก่า (นับทั้งกิจกรรมที่จัดเอง ส่วนงานอื่น และสมาคมศิษย์เก่าจัด)	6 โครงการ	6 โครงการ 1. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คณะศึกษาศาสตร์) 2. ประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ) 3. กิจกรรมสำรวจสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ (มหาวิทยาลัย) 4. งานวิ่ง (คณะมนุษยศาสตร์) 5. ลีลาศ (สมาคมศิษย์) 6. คีนสู่เหย้า (นิติศาสตร์)	บรรลุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนิสิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	สถานะ
		3. ความพึงพอใจของศิษย์เก่า ต่อการดำเนินงาน TSU Alumni	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90 (4.50)	บรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	C1 สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมหลัก บรรยากาศใหม่ที่เน้นการสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความท้าทายในการทำงาน (Informal Atmosphere) C2 พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Smart administration) มีการจัดการสนับสนุนกลไกการทำงานของงาน TSU identity และ TSU CARE 360 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เสนอข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้รับบริการทุกมิติ ได้แบบ Real Time	1. จำนวน SOP Flow chart การปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ 100 ของกระบวนการสำคัญมี Flowchart	https://drive.google.com/drive/folders/1x6GVVgFzO81TjuHLkmQhZLBIJOV79dxh	บรรลุ
		2. อัตราความผิดพลาด/การตีกลับลดลงจากปีที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 32.74 ปี 68 ตีกลับ 281 โครงการ ปี 69 ตีกลับ 189 โครงการ	บรรลุ
		3. ร้อยละของข้อมูลสำคัญที่สามารถเรียกดูได้แบบ Real-time	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	ร้อยละ 40 จัดทำเรียบร้อยแล้ว 2 ข้อมูล คือ 1. Actionplan 2. QA อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล คือ 1. การเงิน 2. พัสดุ 3. บุคคล	บรรลุ
		4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ
			สรุป	บรรลุ	25
				ไม่บรรลุ	0